

REABILITAREA ȘI EXTINDEREA REȚELELOR DE DISTRIBUȚIE A APEI ȘI DE CANALIZARE MENAJERĂ  
ÎN ORAȘUL AGNITA

Denumire stradă	Început	Sfârșit
<b>REABILITARE REȚEA DISTRIBUȚIE APĂ</b>		
Rezervor	Apr.2011	iun.2011
Str. M. Eminescu	aug.2010	apr.2011
Str. Abatorului	sep.2010	apr.2011
Str. Floreasca	mar.2011	mai.2011
Str. Bisericii	mar.2011	mai.2011
Str. Crișan	iun.2011	aug.2011
Str. Cloșca	sep.2011	nov.2011
Str. Livezii	aug.2011	aug.2011
Str. Horea	iun.2011	aug.2011
Str. Fabricii	mar.2011	mai.2011
Str. Spitalului	iun.2011	iul.2011
<b>REABILITARE REȚEA CANALIZARE</b>		
Str. Abatorului	mar.2011	apr.2011
Str. Crișan	iun.2011	aug.2011
Str. Cloșca	sep.2011	nov.2011
Str. Livezii	iul.2011	aug.2011
Str. Horea	mai.2011	aug.2011
Str. Fabricii	mar.2011	mai.2011
Str. Spitalului	iun.2011	iun.2011
Str. Școlii	iul.2011	iul.2011
Str. 1 Decembrie	iun.2011	iun.2011
Piața Republicii	mai.2011	mai.2011
Tronson perp. P-ța Republicii	sep.2011	oct.2011
Str. Grădinarilor	sep.2011	sep.2011
Str. Avram Iancu	aug.2011	aug.2011
Aleea Castanilor	oct.2011	nov.2011
<b>EXTINDERE REȚEA CANALIZARE</b>		
Str. Școlii	iun.2011	iul.2011
Str. 1 Decembrie	iun.2011	iun.2011
Str. Plevna	mar.2011	apr.2011
Str. Aurel Vlaicu	mar.2011	mar.2011
Str. A Teilor	mar.2011	iun.2011
Piața Republicii	mai.2011	mai.2011
Mal drept Hârtibaciu	aug.2011	iun.2012
Mal stang Hârtibaciu	mar.2011	iun.2011
Str. M. Eminescu	oct.2010	mai.2011
Str. Abatorului	apr.2011	apr.2011
Str. Floreasca	mar.2011	iun.2011
Str. Bisericii	mar.2011	iun.2011