

**REABILITAREA ȘI EXTINDEREA REȚELELOR DE DISTRIBUȚIE A APEI ȘI DE CANALIZARE MENAJERĂ  
ÎN ORAȘUL DUMBRĂVENI**

<b>Denumire stradă</b>	<b>Început</b>	<b>Sfârșit</b>
<b>REABILITARE REȚELE DISTRIBUȚIE DUMBRĂVENI</b>	<b>aug.2010</b>	<b>sep.2010</b>
Str. Pandurilor + Ghe. Doja	aug.2010	sep.2010
Str. Cuza Vodă	aug.2010	sep.2010
<b>REABILITARE REZERVOR APĂ</b>	<b>mar.2011</b>	<b>mai.2011</b>
<b>EXTINDERE REȚEA CANALIZARE</b>	<b>oct.2010</b>	<b>iun.2012</b>
Str. Tudor Vladimirescu	sep.2011	nov.2011
Str. Crișan	aug.2011	sep.2011
Str. D. Gherea	nov.2010	iul.2011
Str. Nicolae Bălcescu	mar.2011	iul.2011
Str. Cloșca	nov.2010	mar.2011
Str. Aurel Vlaicu	oct.2011	nov.2011
Str. Horea	mar.2011	iul.2011
Str. Mica	dec.2010	mar.2011
Str. Digului	mar.2011	mai.2011
Str. N. Pușcaș	apr.2011	iul.2011
Str. George Coșbuc	apr.2011	iun.2011
Str. Teilor	mai.2011	sep.2011
Str. S. Bărnuțiu	iun.2011	aug.2011
Str. T. Cipariu	aug.2011	nov.2011
Str. M. Kogălniceanu	oct.2011	ian.2012
Str. Muzicanților	dec.2011	mar.2012
Str. Libertății	feb.2012	mar.2012
Str. 1 Decembrie	oct.2011	ian.2012
Str. E. Bumbea	dec.2010	mar.2011
Str. Zorilor	apr.2011	ian.2012
Str. Avram Iancu	mar.2012	mai.2012
Str. Al. Vlahuță	mar.2011	apr.2011
Str. Ghe. Doja	iun.2011	sep.2011
Str. Octavian Goga	iun.2011	dec.2011
Str. Pandurilor	oct.2010	iul.2011
Str. Mihai Eminescu	iul.2011	nov.2011
Str. Cuza Vodă	mar.2012	iun.2012