

## REABILITARE ȘI EXTINDERE APĂ ȘI CANALIZARE MEDIAȘ

Denumire stradă	Reabilitare rețele distribuție apă		Reabilitare rețele canalizare		Extindere rețele distribuție apă		Extindere rețele canalizare	
	Început	Sfârșit	Început	Sfârșit	Început	Sfârșit	Început	Sfârșit
1 DECEMBRIE	27.mai.2010	30.mar.2011			28.iun.2010	02.feb.2011		
9 MAI	29.iul.2011	27.sep.2011	24.iun.2011	23.aug.2011				
9 MAI / LEGĂTURA PLOPULUI							24.iun.2011	22.sep.2011
AC.IOAN MORARU	02.iun.2010	11.nov.2010						
AC.IOAN MORARU / LEG. POD	14.feb.2011	16.mar.2011						
ALBA IULIA			06.sep.2010	10.nov.2010				
ALEEA EFORIE	15.iul.2010	16.nov.2010						
ALEEA LEGĂTURA FAGULUI / OITUZ							26.apr.2011	19.mai.2011
ALEXANDRU CEL BUN			14.iul.2011	05.sep.2011				
ALEXANDRU VLAHUȚĂ	04.mai.2012	10.sep.2012	08.mar.2012	11.sep.2012				
ALEXANDRU VLAHUȚĂ / PRELUNGIRE GH.LAZĂR							07.nov.2011	02.mai.2012
AMURGULUI			16.feb.2011	17.iun.2011				
ANGARU DE SUS							05.iul.2010	23.mar.2011
ANTON PANN	22.oct.2010	31.mai.2011	11.aug.2010	03.iun.2011				
ARIEȘ			13.sep.2011	25.oct.2011				
ARINULUI			04.nov.2010	17.mar.2011				
AUREL VLAICU	07.nov.2011	05.sep.2012	03.mar.2011	30.mar.2012			03.mar.2011	31.mar.2011
AVRAM IANCU	23.feb.2011	26.aug.2011	06.aug.2010	11.iul.2011				
AVRAM IANCU / ȘIPOSELE					01.iul.2011	25.mai.2012		
AXENTE SEVER	14.iun.2011	12.aug.2011	19.nov.2010	20.iun.2011				
BATHORY ISTVAN	18.nov.2011	25.mai.2012						
BAZNEI	28.apr.2010	04.apr.2011						
BLAJULUI			01.feb.2011	14.oct.2011				
BRATEIULUI			23.aug.2010	25.mar.2011	09.apr.2010	03.feb.2011		
BRAZILOR			28.mar.2011	08.sep.2011				
BUCEGI	06.iun.2011	26.sep.2011			01.oct.2010	05.oct.2011		
BUCIUM			11.iul.2012	10.aug.2012				
BUZDULUI	13.oct.2011	03.apr.2012	08.aug.2011	14.nov.2011				
CALAFAT			13.mar.2012	27.iun.2012				
CARPAȚI							24.nov.2011	22.mai.2012
CARPAȚI CP19-CP16							26.apr.2012	24.mai.2012
CARPENULUI							31.aug.2011	24.oct.2011
CASTANILOR							28.mai.2012	18.iul.2012
CĂLUGĂRENI	11.aug.2011	02.apr.2012	17.iun.2011	14.iun.2012				

## REABILITARE ȘI EXTINDERE APĂ ȘI CANALIZARE MEDIAȘ

Denumire stradă	Reabilitare rețele distribuție apă		Reabilitare rețele canalizare		Extindere rețele distribuție apă		Extindere rețele canalizare	
	Început	Sfârșit	Început	Sfârșit	Început	Sfârșit	Început	Sfârșit
CĂLĂRAȘI			17.mai.2011	11.aug.2011				
CĂLUGĂRENI / VIDRARU					08.apr.2011	25.aug.2011		
CÂMPENI			09.feb.2012	21.mar.2012				
CIBINULUI			27.aug.2012	08.oct.2012				
CIOCĂRLIEI			08.feb.2011	23.mai.2011				
CLUJ	12.iul.2010	04.nov.2010						
CODRULUI	08.iul.2010	15.mar.2011						
COJOCARILOR							15.iul.2011	12.sep.2011
CONSTANTIN BRÂNCOVEANU	01.nov.2010	24.mar.2011					31.oct.2011	19.mar.2012
CRONICAR NECULCE							02.aug.2011	01.iun.2012
DÂRSTEI			22.mar.2011	05.mai.2011				
DEALULUI			01.nov.2010	15.apr.2011	10.feb.2011	23.mai.2011		
DOROBANȚI			04.nov.2011	08.mai.2012				
DUPĂ ZID							21.feb.2012	21.mar.2012
ELEȘTEU / MOȘNEI					01.nov.2010	07.apr.2011		
EXPOZIȚIEI							13.oct.2011	02.apr.2012
FAGULUI							09.mai.2011	26.mar.2012
FELEACULUI			02.feb.2011	08.apr.2011				
FLORILOR			18.nov.2011	19.mar.2012				
FRASINULUI							30.mai.2011	19.iul.2011
FURCILOR			14.mar.2011	28.apr.2011				
GĂRII / POD TÂRNAVA					31.mar.2011	25.iul.2011		
GEORGE COȘBUC			09.feb.2011	25.mar.2011				
GH.LAZĂR			19.aug.2011	07.nov.2011	12.oct.2011	04.apr.2012	11.mai.2011	17.oct.2011
GH.LAZĂR (zona BINDERBUBI)					12.iul.2010	23.mar.2011		
GH.LAZĂR(zona MOȘNA)	12.oct.2011	30.mar.2012						
GH.LAZĂR (zona a. VLAICU)	12.oct.2011	21.oct.2011						
PRELUNGIRE GH.LAZĂR / ALEXANDRU VLAHUȚĂ							07.nov.2011	02.mai.2012
GLORIA			08.nov.2010	24.mar.2011	08.feb.2011	13.mai.2011		
GOVORA	20.iul.2010	29.mar.2011						
GOVORA / TURDA			01.iun.2011	28.iun.2011				
GRAIA DE JOS			11.oct.2010	17.mar.2011				
GRAVORILOR	02.nov.2010	05.apr.2011			10.mar.2011	30.iul.2011		
GRIVIȚEI			10.nov.2010	15.mar.2011				

## REABILITARE ȘI EXTINDERE APĂ ȘI CANALIZARE MEDIAȘ

Denumire stradă	Reabilitare rețele distribuție apă		Reabilitare rețele canalizare		Extindere rețele distribuție apă		Extindere rețele canalizare	
	Început	Sfârșit	Început	Sfârșit	Început	Sfârșit	Început	Sfârșit
HERMAN OBERTH	01.nov.2010	05.apr.2011	04.feb.2011	16.mar.2011	23.feb.2011	15.mar.2011		
HOREA					06.iun.2012	02.iul.2012		
HULA NOUĂ					28.iun.2010	10.nov.2010		
HULA VECHÉ	05.iul.2010	15.mar.2011						
IACOB PISSO	05.mar.2012	30.apr.2012	02.iun.2010	17.mar.2011				
IAZULUI	30.mai.2011	28.sep.2011						
I.C. BRĂTIANU							24.aug.2011	26.oct.2011
IGHIȘULUI					14.feb.2011	11.apr.2011	28.iun.2010	24.mar.2011
INTRAREA AVIAȚIEI							02.feb.2011	31.mar.2011
ION CORVIN			22.apr.2011	16.mai.2011				
IULIU MANIU	05.mar.2012	16.apr.2012					13.sep.2010	14.iun.2011
IULIU MANIU / NEAJLOV	29.mar.2012	17.iul.2012						
IZVORULUI	30.mai.2011	28.sep.2011	02.sep.2010	29.iul.2011				
LEGĂTURA PLOPULUI / 9 MAI							24.iun.2011	22.sep.2011
LIBERTĂȚII / ROVINARI			02.aug.2011	03.oct.2011				
LIVIU REBREANU	13.oct.2010	17.mar.2011						
LOTRU			14.mar.2011	18.apr.2011				
LUCIAN BLAGA							11.aug.2010	28.iun.2011
LUDWIG ROTH	02.iun.2010	12.nov.2010						
LUPENI			08.apr.2011	09.iun.2011				
LUTĂRIEI			13.oct.2011	20.mar.2012				
MAL DREPT TÂRNAVA							07.feb.2011	21.apr.2011
MAL IGHÎȘ			19.iul.2010	23.mar.2011				
MAL STÂNG TÂRNAVA							25.nov.2011	21.mar.2012
MARȚIAN NEGREA	15.mar.2011	22.mar.2011						
MĂRĂȘEȘTI	06.apr.2011	13.iul.2011	16.sep.2010	07.apr.2011				
MEMORANDISM ROMAN							03.mar.2011	25.mai.2011
MIHAI EMINESCU	21.feb.2011	06.mai.2011						
MILCOV	06.sep.2011	20.aug.2011	03.iun.2011	14.sep.2011				
MIMOZELOR / STANDULUI							15.iun.2011	08.sep.2011
MOȘNEI / ELEȘTEU					01.nov.2010	07.apr.2011		
MUREȘULUI	20.iul.2010	22.mar.2011	03.aug.2010	25.mar.2011				
NEAJLOV / IULIU MANIU	29.mar.2012	17.iul.2012						
NICOLAE TITULESCU							16.nov.2011	23.mar.2012

## REABILITARE ȘI EXTINDERE APĂ ȘI CANALIZARE MEDIAȘ

Denumire stradă	Reabilitare rețele distribuție apă		Reabilitare rețele canalizare		Extindere rețele distribuție apă		Extindere rețele canalizare	
	Început	Sfârșit	Început	Sfârșit	Început	Sfârșit	Început	Sfârșit
NUCULUI	01.nov.2010	22.mar.2011	27.iun.2011	15.sep.2011				
NUFERILOR							22.feb.2012	18.mai.2012
OITUZ	17.mar.2011	01.aug.2011					01.feb.2011	08.iul.2011
OITUZ / ALEEA LEGĂTURA FAGULUI							26.apr.2011	19.mai.2011
PANAIT CERNA	01.mai.2012	06.aug.2012	29.feb.2012	25.iul.2012				
PĂCII			15.feb.2011	19.mai.2011				
PĂDURII			15.apr.2011	12.mai.2011				
PÂRÂUL TISEI	22.feb.2011	16.mar.2011						
PÂRÂULUI			10.mar.2011	31.mar.2011				
PERȘANI / STADIONULUI	29.iul.2011	02.oct.2012						
PETRU MAIOR							14.mar.2011	22.iul.2011
P-ȚA REGELE FERDINAND	02.iun.2010	10.nov.2010						
PILOȚILOR							01.nov.2010	18.mar.2011
PISFULUI	20.aug.2010	25.nov.2010						
PLOPULUI	24.iun.2011	29.iul.2011					19.mai.2011	07.iul.2011
PODULUI							11.mai.2012	22.iun.2012
PREDEAL	12.iul.2010	02.nov.2010	01.iul.2010	02.nov.2010				
PROGRESULUI							05.iul.2011	20.mar.2012
PROTOPOP MOLDOVEANU			30.mai.2011	22.iun.2011			19.apr.2011	07.sep.2011
ROVINARI / LIBERTĂȚII			02.aug.2011	03.oct.2011				
SADU			01.feb.2011	18.mar.2011				
SALCILOR							12.apr.2011	23.iun.2011
SEBEȘ			06.sep.2011	17.iul.2012				
SIBIULUI	29.iun.2010	15.apr.2011	05.aug.2010	18.mar.2011	23.nov.2010	05.mar.2011	05.aug.2010	24.mar.2011
LEG.ȘOS.SIBIULUI / COLECTOR STAȚIE POMPARE 9							13.iun.2010	31.mar.2011
SINAIA			02.feb.2011	15.mar.2011				
SOCULUI							10.nov.2011	11.mai.2012
SONDORILOR			10.nov.2010	30.mar.2011				
SPITALULUI			01.nov.2010	23.mar.2011				
STADIONULUI							20.apr.2011	06.aug.2012
STADIONULUI / PERȘANI	29.iul.2011	02.oct.2012						
STADIONULUI BY PASS						27.iul.2012	19.sep.2012	
STANDULUI / MIMOZELOR							15.iun.2011	08.sep.2011
STĂVILAR			12.iul.2010	15.mar.2011				

## REABILITARE ȘI EXTINDERE APĂ ȘI CANALIZARE MEDIAȘ

Denumire stradă	Reabilitare rețele distribuție apă		Reabilitare rețele canalizare		Extindere rețele distribuție apă		Extindere rețele canalizare	
	Început	Sfârșit	Început	Sfârșit	Început	Sfârșit	Început	Sfârșit
STEJARULUI	10.nov.2011	04.sep.2012					01.feb.2011	04.apr.2012
STICLEI / ȘCOLII	29.nov.2010	23.mar.2011						
ȘCOLII	19.nov.2010	16.mar.2011						
ȘCOLII / STICLEI	29.nov.2010	23.mar.2011						
ȘERPUITA							10.aug.2011	11.sep.2011
ȘESULUI			31.oct.2011	20.mar.2012				
ȘIPOSELE / AVRAM IANCU					01.iul.2011	25.mai.2012		
ȘTEFAN CEL MARE							20.mai.2010	09.nov.2010
TÂRGULUI	20.feb.2012	18.iun.2012	29.iul.2011	21.mar.2012				
TEODOR AMANN							19.apr.2011	28.iul.2011
TIMIȘ			07.apr.2011	20.mai.2011				
TOMA IONESCU							07.mar.2012	16.iul.2012
TRANDAFIRILOR			17.iun.2011	21.sep.2011				
TURDA			07.apr.2011	02.iun.2011				
TURDA - GOVORA			01.iun.2011	28.iun.2011				
ULMULUI	02.mar.2012	18.sep.2012					25.iul.2011	21.mai.2012
UNIRII / POD PIETONAL	14.mar.2011	15.apr.2011						
VALEA ADÂNCĂ	30.mai.2011	28.sep.2011						
VASLUI			15.sep.2011	27.oct.2011				
VIDRARU / CĂLUGĂRENI							08.apr.2011	25.aug.2011
VIORELELOR			11.apr.2011	01.iun.2011				
VLAD ȚEPEȘ			30.mai.2011	15.aug.2011				
VLĂDEASA			07.aug.2012	06.sep.2012				
ZORILOR			11.mai.2011	07.iul.2011				

## REABILITARE ȘI EXTINDERE APĂ ȘI CANALIZARE MEDIAȘ

	Început	Sfârșit
<b>Aducțiuni</b>		
Conductă aducțiune SP Greweln-rezervor Greweln	20.apr.2010	21.feb.2011
Conductă aducțiune SP H. Oberth- Rezervor Gloria	14.mai.2010	16.mar.2011
Conductă racord la SP H. OBERTH	15.nov.2010	16.mar.2011
Conductă aducțiune stație tratare-rezervor Perșani	03.iun.2010	05.apr.2011
<b>Rezervoare înmagazinare apă</b>		
Rezervor 2x500mc GLORIA	01.nov.2010	13.feb.2012
Rezervor 2x300MC GREWELN	06.mai.2010	27.sep.2011
Rezervor 2x2500MC PERȘANI	19.apr.2011	29.iun.2012
<b>Stații pompare ape uzate</b>		
SP 1	06.mai.2010	14.iun.2011
SP 2	24.aug.2011	12.mar.2012
SP 3	01.nov.2010	26.mai.2011
SP 4	28.mar.2011	04.aug.2011
SP 5	06.iun.2011	08.nov.2011
SP 6	23.aug.2011	27.feb.2012
SP 7	01.feb.2011	17.iun.2011
SP 8	16.mai.2011	20.sep.2011
SP 9	17.mai.2011	30.sep.2011
<b>Stații pompare apă</b>		
GREWELN	05.apr.2011	21.apr.2011
HERMANN OBERTH	06.mai.2010	05.apr.2011
<b>Cameră deversoare</b>	06.mai.2010	01.sep.2011
<b>Alimentare energie electrică stație pompare apă uzată</b>	27.apr.2011	05.mar.2012